Dois milhões de euros de investimento
1. Dados referentes às intervenções levadas a cabo pelos SMAS - Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Tomar

1.1. Empreitada: Remodelação dos Sistemas Públicos de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais na Zona do Pelourinho – Núcleo Histórico da Cidade de Tomar. 

Engloba a rua Silva Magalhães (troço a norte da rua Sacadura Cabral), a rua Dr. Sousa (troço a norte da rua Gil de Avô), a Av. Marquês de Tomar (troço a norte da rua Sacadura Cabral), a rua Sacadura Cabral, a rua do Camarão, o Largo do Pelourinho e a estrada do Prado (início).

Data da Adjudicação: 2007.11.05

Valor da Adjudicação: 228.000,00€ + IVA (Água = 107.143,37€ + Esgotos Domésticos = 49.698,51€ + Águas Pluviais = 71.158,12€) 

Adjudicatário: Lusitânia – Sociedade de Construções Lda.

Data do Contrato: 2008.01.17

Data da Consignação: 2008.03.03

Prazo de Execução: 6 meses.

Prorrogação do Prazo de Execução: mais 90 dias (até 2008.11.30)

Trabalhos a Mais: 36.257,97€ (contrato celebrado em 2008.11.25)

1.2. Empreitada: Remodelação dos Sistemas Públicos de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais na Zona dos Moinhos – Núcleo Histórico da Cidade de Tomar. 

Engloba a rua dos Moinhos, a rua Pedro Dias, a Travessa do Arco, a rua Joaquim Jacinto (troço a nascente da rua dos Moinhos), a rua Aurora de Macedo (troço a nascente da rua dos Moinhos) e a rua de Infantaria 15 (entre a rua Pedro Dias e a Av. Cândido Madureira / antiga rua da Graça).

Data de Adjudicação: 2008.06.30

Adjudicatário: Lusitânia, Sociedade de Construções Lda.

Valor da Adjudicação: 284.999,00€ + IVA (Água = 106.392,44€ + Esgotos Domésticos = 74.567,23€ + Águas Pluviais = 104.039,33€)

Data de Celebração do Contrato: 2008.08.06

Data da Consignação: 2008.10.01

Prazo de Execução: 6 meses.

Prorrogação do prazo de execução: mais 2 meses (até 31.05.2009)

Trabalhos a Mais: 19.251,75€

Data da proposta de Trabalhos a Mais: 2009.06.22 (Deliberação do C.A.)

2. Dados referentes às intervenções coordenadas pelo Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Tomar 
2.1. Por Administração directa

- Enquadramento da Rua Serpa Pinto

Executada por administração directa, entre Junho de 1998 e Março de 2000

Valor final: 259.509,93€ (52.027.069$00)

- Requalificação urbana da Praça da Republica

Executada por administração directa, entre Agosto 1999 e Dezembro de 2000

Valor final: 275.009,14€ (55.134.382$00)

- Revitalização da Rua Marquês de Pombal e Ponte Velha

Executada por administração directa, entre Março 2000 e Outubro 2001

Valor final: 93.899,76€ (18.825.211$00)

- Arranjo de superfície das Ruas Alexandre Herculano e Silva Magalhães

Executada por administração directa, entre Julho de 2005 e Março de 2006.

Valor final: 143.144,49€

- Requalificação de arruamentos no Centro Histórico – Rua Gil de Avô

Executada por administração directa, entre Junho de 2006 e Abril de 2008.

Valor final: 256.603,10€

- Requalificação de arruamentos no Centro Histórico – Rua de São João

Executada por administração directa, entre Julho de 2006 e Novembro de 2007.

Valor final: 172.474,58 €, 

- Reparação do pavimento na Rua do Centro Republicano

Executada por administração directa, entre Novembro de 2006 e Junho de 2007.

Valor final: 34.729,24€ 

2.2. Por Empreitada

- Arranjo de superfície das Ruas Dr. Sousa, Sacadura Cabral, Camarão e Av. Marquês de Tomar

Procedimento por concurso público (Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março)

Empreiteiro: ECO-EDIFICA – Ambiente, Infraestruturas e Construções, S.A.

Data do contrato: 2008-12-18

Valor da obra: 166.252,82€

Data da recepção provisória: 2009-12-30

Acompanhamento arqueológico executado pela OZECARUZ – Serviços Arqueológicos, Lda., 

- Arranjo de superfície das Ruas Moinhos, Joaquim Jacinto, Pedro dias e Travessa do Arco

Procedimento por ajuste directo (Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro)

Empreiteiro: ECO-EDIFICA – Ambiente, Infraestruturas e Construções, S.A.

Data do contrato: 2009-09-22

Valor da adjudicação: 149.883,07€

Valor da obra: (por apurar)

Data da recepção provisória: 2010-01-06

Acompanhamento arqueológico executado pela OZECARUS – Serviços Arqueológicos, Lda.

